
мБOу

грн

Утверждаю
мБоу

н.н.
п 264 от 24

План мероприятий (<<лорожная карта)>)
по созданию и функционированию центра образования

естественнонаучной и технологической направленностей <<Точка роста>>
на базе lVIБоУ <<Большехаланская СоШ>>

N9

rllп
Наименовапие мероприятия ответственный Результат Срок/

отметка о
выполнении

1 Подготовка нормативно-правовой базы
1.i Утверждение медиаrrлана по

информационному
сопровождению I_{eHTpa кТочка
роста), в том числе размеrцение
информации на сайте ОО

Щиректор
ковалевская

н.н,,
зам.директора
Тихова Л.В.

Приказы ОО ,Що 01 .01.2022

|.2 Согласование дизайн-fIроекта и
проекта зонирования I_{eHTpa

кТочка роста>

Учитель
Хохлова Е.В

До 01 .02.2022

1,з Издание прикiва о создании
Щентра
,Щополнительно
_утверждение положения о
деятельности Щентра;
- разработка и утверждоние
должностньIх инструкций
сотрyдников Центра

,Щиректор
ковалевская

н.н.

Приказы,
локаJIьные акты

оо

Що 22 марта
2022года

1.4 Разработка и утверждение
плана учебно-воспитательньIх,
внеурочньж и социокультурных
мероприятий в I_{eHTpe

Зам.директора
Тихова Л.В,,

Гребеник О.И.

Приказ ОО Що | мая2022
года

1.5 Разработка и согласOвание
iIрограмм дополнительного
образования

Зам,директора
Тихова Л.В.,

Приказы ОО,
наJIичие

согласованньж
програjчIм

Що I мм2022
года

2 Финансово-хозяйственная деятельность
2.| Вьцеление помещений для

Щентра <<Точка роста)
Щиректор

ковалевская
н.н.

До 01 .0З,2022

2.2 Ремонтные работьi с
направлёнием фотоотчета в УО

завхоз школы
Фатеева С.В.

.Що 31 .07.2022

Z.э Заявка в УО на выделение
денежных средств

Щиректор
"ковалевская

н.н.

До З0.||.202]r
года

^l /4L.a Формирование перечня
необходимой мебели для
оснащения кТочки роста)

Щиректор
кова:rевская

н.н.

Перечень До 01 .08.2022

2.5 Закупка необходимой мебели До 01 .08.2022



2.6 Формирование перечня
элементов фирменного стиля

До 01 .06.2022

2.7 Закупка элементов фирменного
стиля

До20.06.2022
года

2.8 Получение и нападка
оборулования

flиректор
ковалевская

н.н.

Авryст 2022

a
J Кадровое обеспечение

3.1 обеспечение 100% охвата
IIедагогов и сотрудников центра
курсами повышения
квалификации, программами
переIIодготовки кадров,
проводимьши проектньiм
офисом национального проекта
кОбразование) в очном и
дистанционном форматах

Зам.директора
Гребеник О.И.

Свидетельства о
IIовышении

кваrпафикации

Согласно
графика

проектного
офиса

национального
проекта

<Образование>

3.Z Участие в семинарах-
совещаниях по вопросам
обеспечения реаJIизации
мероприятий по созданию
Щентра

Щиректор
ковалевская

н.н.

По графику

4 Информационное сопровождение
/,l 1 Информаuия о начаJIе

реализации проекта, о ходе
подготовки

,Щиректор
кова-певская

н.н,

Новости,
статьи,

репортажи

Май-сентябрь
2022rода

4.2 Организация и проведение

родительского собрания-
соминара кЗнакомство с

Щентром кТочка роста>

Щиректор
ковалевская

н.н.

До 10 марта
2022 года

4.з Организация и проведоние
сов9щания при директоре
кЗнакомство с IJeHTpoM <Точка
роста)

ffиректор
ковалевская

н.н.

Що25,02.2022
года

4.4 Открытие IfeHTpa Щиректор
ковалевская

н.н.

Сентябрь 2022
года

4.5 Подготовка обучающихся к
ВОШ, проведение школьного
этапа ВоШ

Сентябрь-
ноябръ2022

года
4.6 Проведение опроса

общественного мнения о

работе LJeHTpa, в том числе с
помощью социальньD( сетей

Що 26.|2.2022
года

4.7 Анализ работы IJeHTpa за
первое полугодие 2022-202З
учебного года

Що26.|2.2022
года

4,8 Презентация проектаи
концепции I]eHTpa для
различньж аудиторий

.Щиректор
кова-певская

н.н.

Новости,
статьи,

репортажи

Август-октябрь
2022 года

4.9 Организачия и проведоние
педагогического совещания по

Щиректор
кова-itевская

24.05,202З года



итогам работы IfeHTpa за год н.н


